

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD I CALLAO

HOSPITAL SAN JOSE – CALLAO
UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA



PLAN OPERATIVO INFORMATICO

2008



Hospital San José –
Callao
Unidad de Estadística e
Informática

Plan Operativo Informático 2008

Página

2

Marzo
2008

INTRODUCCION

El PLAN OPERATIVO INFORMATICO, constituye un instrumento de gestión de corto plazo, que permite definir las actividades informáticas de las entidades de la Administración Pública integrantes del Sistema Nacional de Informática en sus diferentes niveles.

El Hospital San José del Callao, realiza el Plan Operativo Informático 2008 dentro del marco del Plan Operativo Institucional 2008. El proceso que llevará acabo la Unidad de Estadística e Informática tendrá como instrumento de soporte a la gestión al presente “Plan Operativo Informático 2008”, elaborado de acuerdo con la Resolución Ministerial N° 430-2007-PCM, y que guiará el desarrollo ordenado de las actividades programadas.

Finalmente, para el desarrollo efectivo del Plan Operativo Informático 2008 las autoridades de la institución, y los trabajadores deben involucrarse para lograr su fiel cumplimiento lo que ubicaría al Hospital

 Hospital San José – Callao Unidad de Estadística e Informática	Plan Operativo Informático 2008	Página 3 Marzo 2008
---	--	---

San José del Callao en una institución que este a la vanguardia de la Tecnología Informática.

ÍNDICE

INTRODUCCION	2
ÍNDICE	3
I. MISIÓN.....	4
II. VISIÓN	5
III. SITUACIÓN ACTUAL.....	5
a. Localización y Dependencia	5
b. Recursos Humanos.....	6
c. Recursos Informáticos y Tecnológicos Existentes.....	7
d. Problemática Actual.....	9
Fortalezas.....	9
Oportunidades	10
Debilidades	11
Amenazas	12
IV. ALINEAMIENTO CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL	12
a. Objetivos Sectoriales	12
b. Objetivos Institucionales	13

 Hospital San José – Callao Unidad de Estadística e Informática	Plan Operativo Informático 2008	Página 4 Marzo 2008
---	--	--

c. Objetivos Específicos.....	13
V. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO	15
1. Fortalecimiento del Órgano Informático Institucional.....	15
2. Desarrollo e implementación de sistemas, sistemas integrados y de consulta del público.	15
3. Implementación y ampliación del hardware, de las redes institucionales y sistema de comunicaciones.....	16
4. Estandarización, adquisición y uso de software	16
5. Capacitación en nuevas tecnologías de la información.....	16
6. Para la difusión de las herramientas tecnológicas entre los usuarios	16
ANEXO 1.....	20
FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMÁTICOS 2008.....	20

PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2008

I. MISIÓN

Administrar la Tecnología de la Información mediante el optimo aprovechamiento de los Recursos Informáticos en la Institución, con la finalidad de proveer un apoyo confiable y eficiente a los usuarios, impulsando la innovación y la calidad en el servicio dentro de un Marco de Responsabilidad y Ética Profesional; favoreciendo al Hospital San José en la conducción de la Gestión Pública con la implementación de plataformas tecnológicas, aplicativos de sistemas y servicios informáticos de calidad

orientados a la Toma de Decisiones, Satisfacción del Cliente y Generación, Difusión e Intercambio de Información en condiciones óptimas para el cumplimiento de los fines institucionales y la comunidad, en concordancia a las normatividad vigente.

II. VISIÓN


Tener en los próximos 5 años los Recursos Informáticos que permitan apoyar óptimamente a la Institución en el cumplimiento de sus funciones y desarrollo de sus acciones aplicando la Tecnología de Información y Comunicación orientadas a la automatización de los sistemas, procesos, actividades y servicios hospitalarios, tanto asistenciales como administrativos.

III. SITUACIÓN ACTUAL

a. Localización y Dependencia

El área de Informática del Hospital San José del Callao, se encuentra localizada en Jr. Las Magnolias N° 475 - Carmen de la Legua y está encargada del Soporte Técnico, Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información y Comunicaciones.

En la estructura de la Institución se encuentra dentro de la Unidad de Estadística e Informática que pertenece a la Dirección Ejecutiva del Hospital de acuerdo al Organigrama graficado de la siguiente forma:



 Hospital San José – Callao Unidad de Estadística e Informática	Plan Operativo Informático 2008	Página 6 Marzo 2008
---	--	---

b. Recursos Humanos

Los recursos humanos directamente involucrados con las actividades y/o funciones son los siguientes:



Hospital San José –
Callao
Unidad de Estadística e
Informática

Plan Operativo Informático 2008

Página



Marzo
2008

RECURSOS HUMANOS	NOMBRADOS	CONTRATADOS	TOTAL
Ingeniero de Sistemas	0	1	1
Bachiller de Ingeniería de Sistemas	0	1	1
Programador de Sistemas	0	2	2
Técnicos en Computación	0	2	2
TOTAL	0	6	6

c. Recursos Informáticos y Tecnológicos Existentes

Los recursos informáticos existentes se resumen en la siguiente información:

HARDWARE

RECURSO INFORMATICO	CANTIDAD
Servidores	4
Computadoras Personales	183
Notebook	3
Impresoras	127
Router	3
Hub	2
Switch	13



Hospital San José –
Callao
Unidad de Estadística e
Informática

Plan Operativo Informático 2008

Página

8

Marzo
2008

SOFTWARE

RECURSO INFORMATICO	CANTIDAD
SISTEMA OPERATIVO	208
Windows 95	10
Windows 98	7
Windows Me	25
Windows XP	156
Windows XP Home Edition	8
Windows NT	1
Windows Server 2003	1
OFIMATICA	125
Office '97	1
Office 2000	1
Office XP	38
Office 2003	37
Office 2007	48
Visual Studio 2003	1
Visual Fox Pro	1
ANTIVIRUS	157
COREL DRAW	1
Page MAKER	1
SPSS	1
ISA SERVER	1
AUTOCAD	1
MICROSOFT VISIO	1
Licencia de Acceso al Cliente Windows(CAL)	166
Licencia de Acceso al Cliente SQL SERVER(CAL)	38

 Hospital San José – Callao Unidad de Estadística e Informática	Plan Operativo Informático 2008	Página 9 Marzo 2008
---	--	---

▪ Característica Técnica del Cableado Estructurado

Cable Par Trenzado

Características

- El cable UTP es de Categoría 5.
- Cable horizontal de 4 pares.
- Cuenta con aislamiento para disminuir atenuación e interferencias y aumentar el ancho de banda.
- Rango de velocidad hasta 100 Mbps.
- Integridad de la señal y una mínima fase de errores.
- Protección contra la influencia de las radiaciones electromagnéticas.
- Conexión a tierra.
- Cables rígidos que impiden deformaciones con radios pequeños.
- Cubierta de tipo pirorretardante.

Latiguillos

Características

- Latiguillos UTP categoría 5 con conector modular RJ45.
- Resistencia mecánica.
- Conexiones fiables durante la vida útil del sistema.

Rosetas de Pared o Cajas Toma Datos

Características

- Categoría 5.
- Conector RJ45 de 8 pines simples (ISO 8877).

d. Problemática Actual

Fortalezas

 Hospital San José – Callao Unidad de Estadística e Informática	Plan Operativo Informático 2008	Página 10 Marzo 2008
---	--	--

1. Instalación de Equipos Informáticos (computadoras, impresoras, switch) de acuerdo a la nueva tecnología en las unidades, servicios y/o oficinas del Hospital San José del Callao.
2. Implementación de una red inalámbrica de voz, datos y videos en los locales cercanos del Hospital San José del Callao.
3. Tener un Plan de Mantenimiento Preventivo de Equipos Informáticos.
4. Implementación de una nueva Central Telefónica IP, permitiendo mejorar la comunicación interna y mejorar el control de llamadas.
5. Perfeccionar el Licenciamiento de los Software, como lo estable la normativa vigente de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informático.
6. Asistencia técnica disponible a nivel interno.
7. Optimizar la comunicación a través del Correo Electrónico Institucional a los usuarios internos determinados por las jefaturas.
8. Personal comprometido con los lineamientos de políticas del Hospital San José del Callao.
9. Personal con Experiencia en temas informáticos y relacionados al Sector Salud.
10. Compromiso en la administración de la información del Hospital San José del Callao.
11. Mejoras en la Infraestructura Tecnológica en la Sala de Servidores.
12. Cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional.

Oportunidades

1. Nuevas tendencias de globalización e integración, existencia de un Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información y de una Política Nacional de Informática.

 Hospital San José – Callao Unidad de Estadística e Informática	Plan Operativo Informático 2008	Página 11 Marzo 2008
---	--	--

2. El avance Tecnológico proporciona un abanico de posibilidades que pueden ser aplicadas en los procesos sistemáticos
3. Disponibilidad de encontrar en el mercado tecnologías de punta
4. Creciente demanda por servicios informáticos relacionados a consultas masivas.
5. Necesidad de implementar transacciones en línea para beneficio de los usuarios del Hospital San José del Callao.
6. Soporte del Sistema Nacional de Informática (ONGEI-PCM) del cual el hospital San José del Callao es integrante.

Debilidades

1. Falta de Documentos de los Sistemas de Información (Análisis, Diseño, Diccionario de Datos, Manual Técnico y otros) desarrollados en el Hospital San José del Callao, ocasionando dependencia de los trabajadores, que podría llegar a una desorganización institucional.
2. Inexistencia e Inexactitud en la ubicación del legajo de los Proyectos Informáticos ejecutados en el Hospital San José del Callao.
3. Escasos programas de capacitación al personal de Informática.
4. Limitaciones en la Infraestructura física, inadecuados según estándares de seguridad Informática.
5. Insuficiente número de recursos humanos.
6. Capacitación Insuficiente de los usuarios de la institución.
7. Limitaciones en cableado estructurado y sistema eléctrico inadecuado.
8. Incumplimiento del cronograma de abastecimiento de insumos
9. Falta de recursos económicos para disponer de una infraestructura informática acorde las necesidades.

 Hospital San José – Callao Unidad de Estadística e Informática	Plan Operativo Informático 2008	Página 12 Marzo 2008
---	--	--

10. No contar con Plan de Contingencias.
11. Cultura organizacional de la Institución orientada a las funciones que constituye obstáculo en la innovación de procesos a través de la aplicación de tecnologías y comunicaciones.
12. Personal en condición de Contratado por Servicios No Personales, que hace vulnerable la continuidad del equipo profesional y técnico.

Amenazas

1. Las Normas Técnicas no están actualizadas o son engorrosas que afectan la gestión.
2. Existencia de cables eléctricos de alta tensión cerca al Hospital San José del Callao.
3. Los cambios Tecnológicos, así como las nuevas filosofías de gestión, no son asimiladas a tiempo, debido a la falta de conocimiento de las mismas.
4. Alto costo de las capacitaciones correspondientes al área de Informática
5. Constante peligros de virus informáticos en la red.
6. Elevados costos de hardware y software
7. Creciente demanda por servicios informáticos relacionados a consultas masivas.

IV. ALINEAMIENTO CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL

a. Objetivos Sectoriales

- Ampliar el acceso a la atención en el Hospital San José del Callao, priorizando los grupos vulnerables de la población.
- Desarrollar e Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad centrada en los usuarios.

 Hospital San José – Callao Unidad de Estadística e Informática	Plan Operativo Informático 2008	Página 13 Marzo 2008
---	--	--

- Incrementar la productividad para garantizar la Solidez Financiera.

b. Objetivos Institucionales

- Utilizar las herramientas tecnológicas para la optimización de procesos.
- Implementar un Plan de Contingencias en el Hospital San José del Callao.
- Mejorar la capacidad del parque informático de la Institución.

c. Objetivos Específicos

- Impulsar y desarrollar proyectos de tecnología de información y comunicación, que requiera la institución para su buen funcionamiento, para así brindar a la optimizando tiempo y gastos innecesarios y permitan dar solución satisfactoria, a la necesidad de las áreas usuarias.
- Re-Formular el plan integral de desarrollo de sistemas informáticos; de acuerdo a las prioridades y objetivos institucionales.
- Análisis técnico-administrativo, para poder realizar la Automatización de la Historia Clínica.
- Registrar los Sistemas Informáticos desarrollados en INDECOPI.
- Implementar programas de capacitación, logrando que el personal de la institución pueda hacer un uso más de los recursos Informáticos.
- Realizar la documentación técnica de los módulos de Sistemas Informáticos desarrollados en el Hospital San José del Callao.
- Programar, coordinar y supervisar la atención de los servicios de información computarizada y comunicación, de todas las oficinas, unidades y/o servicios del Hospital San José del Callao, para integrar y agilizar su gestión.
- Desarrollar el Plan de Mantenimiento Preventivo de Equipos de cómputo.
- Renovar y redistribuir equipos de cómputo según necesidad de los usuarios, con los módulos informáticos adquiridos por la institución.



Hospital San José –
Callao
Unidad de Estadística e
Informática

Plan Operativo Informático 2008

Página

14

Marzo
2008

Objetivo Estratégico	Objetivo Institucional	Objetivos Específicos
Ampliar el acceso a la atención en el Hospital San José del Callao, priorizando los grupos vulnerables de la población. Implementar el sistema de gestión de la calidad centrada en los usuarios.	Utilizar las herramientas tecnológicas para la optimización de procesos.	Impulsar y desarrollar proyectos de tecnología de información y comunicación, que requiera la institución para su buen funcionamiento, para así brindar a la optimizando tiempo y gastos innecesarios y permitan dar solución satisfactoria, a la necesidad de las áreas usuarias.
		Re-Formular el plan integral de desarrollo de sistemas informáticos; de acuerdo a las prioridades y objetivos institucionales.
		Implementar programas de capacitación, logrando que el personal de la institución pueda hacer un uso más de los recursos Informáticos.
		Registrar los Sistemas Informáticos desarrollados en INDECOPI
Incrementar la productividad para garantizar la solidez financiera.	Interconectarse con los servicios internos y externos, e integrarla mediante la implementación de un sistema de comunicación de voz y datos.	Realizar la documentación técnica de los módulos de Sistemas Informáticos desarrollados en el Hospital San José del Callao.
		Programar, coordinar y supervisar la atención de los servicios de información computarizada y comunicación, de todas las oficinas, unidades y/o servicios del Hospital San José del Callao, para integrar y agilizar su gestión
		-Análisis técnico-administrativo, para la Automatización de la Historia Clínica.
	Mejorar la capacidad del parque informático de la Institución	Desarrollar el Plan de Mantenimiento Preventivo de Equipos de cómputo Renovar y redistribuir equipos de

 Hospital San José – Callao Unidad de Estadística e Informática	Plan Operativo Informático 2008	Página 15 Marzo 2008
---	--	--

		cómputo según necesidad de los usuarios, con los módulos informáticos adquiridos por la institución
--	--	--

V. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

La estrategia informática del Hospital San José está orientada hacia los siguientes puntos:

1. Fortalecimiento del Órgano Informático Institucional

- Implementar la infraestructura de la Sala de Servidores con sistemas de seguridad electrónica.
- Actualizar y Solicitar la Normatividad Técnica vigente establecida por los órganos institucionales superiores como el MINSA, ONGEI, etc.
-

2. Desarrollo e implementación de sistemas, sistemas integrados y de consulta del público.

- Realizar la documentación técnica de los módulos de Sistemas Informáticos desarrollados en el Hospital San José del Callao
- Implementar un Sistema de Backup de la información instalada en los Servidores.
- Implementar los Servidores Web, Correos, Firewall.
- Implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (S.I.G.A.) en los módulos pendientes.
- Análisis técnico-administrativo, para la Automatización de la Historia Clínica.
- Re-Formular el plan integral de desarrollo de sistemas informáticos; de acuerdo a las prioridades y objetivos institucionales



Hospital San José –
Callao
Unidad de Estadística e
Informática

Plan Operativo Informático 2008

Página

16

Marzo
2008

- Desarrollo de un Datawarehouse especializado que facilite el proceso de toma de decisiones y muestre un nuevo enfoque (Inteligencia de Negocios); asimismo se integre con el Sistema Informático del Hospital San José del Callao.
- Implementar la INTRANET institucional.
- Elaboración del Plan de Contingencia de los Sistemas de Información y Plan de Continuidad del Procesamiento del Hospital San José del Callao.

3. Implementación y ampliación del hardware, de las redes institucionales y sistema de comunicaciones

- Mejorar el Parque Informático con equipos de cómputo de tecnología actual.

4. Estandarización, adquisición y uso de software

- Adquisición e Implementación de las licencias del Portal Institucional, del Portal Transparencia y desarrollo de los servicios Web.
- Implementación del firewall Internet Security and Acceleration (ISA SERVER)

5. Capacitación en nuevas tecnologías de la información

- Realizar un Plan de Capacitación al personal del área de informática con las tecnologías implementadas en la institución.

6. Para la difusión de las herramientas tecnológicas entre los usuarios



Hospital San José –
Callao
Unidad de Estadística e
Informática

Plan Operativo Informático 2008

Página

17

Marzo
2008

- Desarrollar un plan de capacitación a los usuarios internos en herramientas de Oficina (Office, Word, Excel, Power Point y Access), internet y redes con la finalidad de brindar la cultura informática a los usuarios.



Hospital San José –
Callao
Unidad de Estadística e
Informática

Plan Operativo Informático 2008

Página

18

Marzo
2008

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS INFORMÁTICOS



Hospital San José –
Callao
Unidad de Estadística e
Informática

Plan Operativo Informático 2008

Página

19

Marzo
2008

Anexo 1:

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 2008

ANEXO 1

FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMÁTICOS 2008

I. Denominación de la actividad ó proyecto.

Capacitación al personal de Informática en Centros Tecnológicos (CETEC) en Tecnologías de la Información y otros según sea la especialidad

II. Datos Generales

Unidad Ejecutora : Hospital San José - Callao
Duración : 4 meses
Costo Total : S/. 8,000.00

III. Del proyecto

Descripción de la actividad/proyecto.

- El desarrollo y mantenimiento de nuevas soluciones tecnológicas en la institución.

Objetivos de la actividad/proyecto.

- Actualizar al personal con tecnologías de la Información que permita aplicarlos en la institución y apoye en la atención de los usuarios.

IV. Meta Anual

- Implementar soluciones tecnológicas que permitan la administración de la información de modo óptimo que permitan una mejor Toma de Decisiones a la gestión.

V. Cobertura de Acción:

Institucional	Regional	Nacional	Global
X			

VI. Instituciones Involucradas:

Hospital San José - Callao

VII. Productos Finales:

Personal capacitado.

Ejecución de Soluciones Tecnológicas Optimas.

VIII. Usuarios de Productos Finales

Todas las oficinas de la institución y comunidad en general

ANEXO 1

**FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y
PROYECTOS INFORMÁTICOS 2008**

I. Denominación de la actividad ó proyecto.

Sistema de respaldo de Backup

II. Datos Generales

- | | | |
|---------------------|---|----------------------------|
| a. Unidad Ejecutora | : | Hospital San José - Callao |
| b. Duración | : | 3 meses |
| c. Costo Total | : | S/. 7,000.00 |

III. Del proyecto

a. Descripción de la actividad/proyecto.

Implementar un sistema de respaldo de Información (BACKUP) de los servidores.

b. Objetivos de la actividad/proyecto.

Fortalecer y mantener la información existente de los servidores en medios magnéticos convenientes.

IV. Meta Anual

Almacenamiento de la Información existente de los servidores en medios magnéticos.

V. Cobertura de Acción:

Institucional	Regional	Nacional	Global
X			

VI. Instituciones Involucradas:

Hospital San José - Callao

VII. Productos Finales:

Almacenamiento y Copia de Seguridad en medios magnéticos convenientes.

VIII. Usuarios de Productos Finales

Todas las oficinas de la institución y comunidad en general

ANEXO 1

FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMÁTICOS 2008

I. Denominación de la actividad ó proyecto.

Actualizar documentos técnicos de Gestión - Directiva Normas y Procedimientos de los sistemas informáticos desarrollados.

II. Datos Generales

- Unidad Ejecutora : Hospital San José - Callao
- Duración : 6 meses
- Costo Total : S/. 0.00

III. Del proyecto

- **Descripción de la actividad/proyecto.**

Documentar los sistemas de información desarrollados en la institución.

- **Objetivos de la actividad/proyecto.**

Tener la documentación técnica de los sistemas de información desarrollados en la institución.

IV. Meta Anual

Documentos técnicos de los sistemas de información desarrollados en la institución.

V. Cobertura de Acción:

Institucional	Regional	Nacional	Global
X			

VI. Instituciones Involucradas:

Hospital San José - Callao

VII. Productos Finales:

DEL SISTEMA:

- Interna (programas).
- Externa (DFD, Diagramas E-R, Diagramas de Clases).

DEL USUARIO:

- Ayudas en línea.
- Manuales de usuario.

VIII. Usuarios de Productos Finales

Todas las oficinas de la institución y comunidad en general



Hospital San José –
Callao
Unidad de Estadística e
Informática

Plan Operativo Informático 2008

Página

24

Marzo
2008

PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES INFORMÁTICAS 2008



Hospital San José –
Callao
Unidad de Estadística e
Informática

Plan Operativo Informático 2008

Página

25

Marzo
2008

PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES INFORMATICAS 2008

I. Adquisiciones de Hardware

Presupuesto Total Asignado: S/. 178,180.00

Tipo de Equipo	Cantidad	Presupuesto Asignado	Fuente de Financiamiento
Computadoras			
Computadoras Pentium IV	39	136,500.00	Recursos Ordinarios
Impresoras			
Matricial Angosto	3	3,480.00	Recursos Ordinarios
Ticketera	10	11,000.00	Recursos Ordinarios
Laser	11	15,500.00	Recursos Ordinarios
Otros			
Fax IP	6	4,700.00	Recursos Ordinarios
Telefonos IP	15	7,000.00	Recursos Ordinarios

II. Adquisiciones de Equipos de Comunicaciones

Presupuesto Total Asignado: S/. 12,500.00

Tipo de Equipo	Cantidad	Presupuesto Asignado	Fuente de Financiamiento
Switch de 16 puertos ADMINISTRABLES	2	5,000.00	Recursos Ordinarios
Switch de 24 puertos ADMINISTRABLES	2	7,500.00	Recursos Ordinarios

III. Adquisiciones de Sistemas de Seguridad en Redes y Datos

Presupuesto Total Asignado: S/. 5,000.00

Tipo	Cantidad	Presupuesto Asignado	Fuente de Financiamiento
Sistema de Respaldo Backup	1	5,000.00	Recursos Ordinarios

IV Adquisiciones de Software

Presupuesto Total Asignado: S/. 34,130.00

Tipo de Software / Nombre Software	Cantidad de Licencias	Presupuesto Asignado (Dólar)	Fuente de Financiamiento
Lenguaje y Herramienta Programación			
VISUAL TEAM STUDIO 2005	1	3,000.00	Recursos Ordinarios
Otros			
ANTIVIRUS SERVIDOR	2	420.00	Recursos Ordinarios
ANTIVIRUS CORPORATIVO	142	5,500.00	Recursos Ordinarios
ANTIVIRUS ISA	1	210.00	Recursos Ordinarios
CAL SQL 2000 Spanish OLP C Device CAL	20	12,000.00	Recursos Ordinarios
SQL 2005	1	13,000.00	Recursos Ordinarios



Hospital San José –
Callao
Unidad de Estadística e
Informática

Plan Operativo Informático 2008

Página

26

Marzo
2008

Sistema y/ o Aplicativo Informático	Funcionabilidad				Tipo de Desarrollo		Presupuesto Asignado	Fuente de Financiamiento
	Mono Usuario	Red	Intranet	Internet	Propio	Por Terceros		
A) Sistema de Orientado al Ciudadano								
Sistema de Diagnostico por Imagen		X			X		Desarrollado por el personal de informática	Recursos Ordinarios
Sistema de Pre Ventas de Medicamentos		X			X			Recursos Ordinarios
Sistema de Tramite Documentario		X			X			Recursos Ordinarios
Sistema de Banco de Sangre		X			X			Recursos Ordinarios
B) Sistema Orientados a la Gestión Interna								
Intranet Institucional		X	X	X	X			Recursos Ordinarios



Hospital San José –
Callao
Unidad de Estadística e
Informática

Plan Operativo Informático 2008

Página

27

Marzo
2008

VI. Adquisiciones de Servicios Informáticos

Presupuesto Total Asignado: S/. 20,047.99

Descripción	Ejecución		Presupuesto Asignado	Fuente de Financiamiento
	Fecha Inicio	Fecha Término		
Contratación del servicio de Internet	01/01/2008	31/12/2008	S/. 18,947.99	Recursos Ordinarios
Servicio Hosting Web	01/12/2008	31/12/2008	S/. 1,100.00	Recursos Ordinarios

VII. Recursos Humanos a Contratar

Presupuesto Total Asignado:

RECURSOS HUMANOS	CANTIDAD
Tecnico de Computacion	1
Administrador de Red	1
Total	2



Hospital San José –
Callao
Unidad de Estadística e
Informática

Plan Operativo Informático 2008

Página

28

Marzo
2008

VIII. Capacitación y Fortaleza Institucional

Presupuesto Total Asignado:

Descripción	Ejecución		Presupuesto Asignado	Fuente de Financiamiento
	Fecha Inicio	Fecha Término		
Capacitación a Usuarios				
Curso de WINDOWS(2)	01/05/2008	31/07/2008		Recursos Directamente Recaudados
Curso de Word (2)	01/07/2008	30/10/2008		Recursos Directamente Recaudados
Curso de Excel (2)	01/08/2008	30/11/2008		Recursos Directamente Recaudados
Curso de Power Point (1)	01/10/2008	31/12/2008		Recursos Directamente Recaudados
Capacitación Personal del área de Informática				
Redes y Telecomunicaciones	01/04/2008	31/12/2008		Recursos Directamente Recaudados
Seguridad y Administración en redes y firewall	01/04/2008	31/12/2008		Recursos Directamente Recaudados
Administración y Gestión de Proyectos	01/04/2008	31/12/2008		Recursos Directamente Recaudados
Mantenimiento y Reparación de equipos de computo	01/04/2008	31/12/2008		Recursos Directamente Recaudados
Administración y diseño Web	01/04/2008	31/12/2008		Recursos Directamente Recaudados
Lenguaje de Programación.	01/04/2008	31/12/2008		Recursos Directamente Recaudados

 Hospital San José – Callao Unidad de Estadística e Informática	Plan Operativo Informático 2008	Página 29 Marzo 2008
---	--	--

IX. Consolidado de Proyectos a ejecutarse en el año 2008

S/. 15,000.00

Nombre del Proyecto	Ejecución		Presupuesto Asignado	Fuente de Financiamiento
	Fecha Inicial	Fecha Término		
Capacitación al personal de Informática en Centros Tecnológicos (CETEC) en Tecnologías de la Información y otros según sea la especialidad	01/05/2008	30/09/2008	S/. 8,000.00	Recursos Ordinarios
Sistema de respaldo de Backup	01/07/2008	30/09/2008	S/. 7,000.00	Recursos Ordinarios
Actualizar documentos técnicos de Gestión - Directiva Normas y Procedimientos de los sistemas informáticos desarrollados	01/03/2008	31/08/2008	S/. 0.00	Recursos Directamente Recaudados

ANEXO N° 02



Hospital San José –
Callao
Unidad de Estadística e
Informática

Plan Operativo Informático 2008

Página



Marzo
2008

ESQUEMA DE PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS INFORMÁTICOS AÑO 2008



Hospital San José –
Callao
Unidad de Estadística e
Informática

Plan Operativo Informático 2008

Página

31

Marzo
2008

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES INFORMATICAS 2,008

Actividad	Importancia Asignada	% Programado Anual	% Cumplimiento	Usuario Demanda	Usuario Beneficiario	Presupuesto Planificado	Presupuesto Ejecutado
Orientada al Ciudadano							
Análisis técnico-administrativo, para poder realizar la Automatización de la Historia Clínica	8	100					
Implementar el Plan de Contingencia	10	100					
Orientada a la Institución							
Impulsar y desarrollar proyectos de tecnología de información y comunicación	10	100					
Elaborar el inventario informático en hardware y software	10	100					
Programar, coordinar y supervisar la atención de los servicios de información computarizada y comunicación, de todas las oficinas, unidades y/o servicios del Hospital San José del Callao, para integrar y agilizar su gestión	7	100					
Ejecutar el Plan de Mantenimiento Preventivo de Equipos de cómputo	8	100					
Renovar y redistribuir equipos de cómputo según necesidad de los usuarios, con los módulos informáticos adquiridos por la institución	8	100					
Mejorar el Parque Informático con equipos de cómputo de tecnología actual.	8	100					
Normativa							
Realizar la documentación técnica de los módulos de Sstemas Informáticos desarrollados en el Hospital San José del Callao	10	100					
Re-Formular el plan integral de desarrollo de sistemas informáticos; de acuerdo a las prioridades y objetivos institucionales	10	100					
Registrar los Sistemas Informáticos desarrollados en INDECOPI.	8	100					
Administrar las normas de la ONGB vigentes.	8	100					
Capacitación							
Desarrollar un plan de capacitación a los usuarios internos en herramientas de Oficina (Office, Word, Excel, Power Point y Access), internet y redes con la finalidad de brindar la cultura informática a los usuarios	7	100					
Realizar un Plan de Capacitación al personal del área de informática con las tecnologías implementadas en la institución	8	100					
Difusión							
Difundir las cuentas de correo electrónico a los usuarios de la institución.	7	100					



Hospital San José –
Callao
Unidad de Estadística e
Informática

Plan Operativo Informático 2008

Página

32

Marzo
2008

RECURSOS HUMANOS

Personal	Cantidad
Total de Personal en HSJ	520
Personal con Computadora	183
Personal con Internet	113
Personal con acceso a Red	159
Total de Personal Informático	5

PRESUPUESTO AREA DE INFORMATICA

Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	S/. 250,000.00
Presupuesto del Area Informática	S/. 264,858.99
Presupuesto asignado actividades Informáticas	S/. 0.00
Presupuesto asignado a proyectos	S/. 15,000.00
Presupuesto total asignado a adquisiciones informáticas	S/. 249,857.99



Hospital San José –
Callao
Unidad de Estadística e
Informática

Plan Operativo Informático 2008

Página

33

Marzo
2008

ANEXO N° 03

CRONOGRAMA DE

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

DE EQUIPOS DE CÓMPUTO

AÑO 2008



Hospital San José –
Callao
Unidad de Estadística e
Informática

Plan Operativo Informático 2008

Página



Marzo
2008



Hospital San José –
Callao
Unidad de Estadística e
Informática

Página



Marzo
2008

Plan Operativo Informático 2008

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO - 2008 HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO

HORARIO LUNES - VIERNES : 8:00 am - 6:00 pm

SABADO 8:00 am - 1:00 pm

MES:

MARZO

LUGAR Area de Informática

AREA
USUARIO
CPU
MONITOR

sabado 01
ANATOMIA PATOLOGICA - SECRETARIA
Cortina Perez
PIV 3.0
SI

AREA	Lunes 03	Martes 04	MIERCOLES 05	JUEVES 06	VIERNES 07	SABADO 08
USUARIO	Imar Benavides	Carmen Osorima	Rita Mercado	GUERTEO J	Ary Heredia	Angela Carrasco
CPU	PIV 1.8	P III	PIV 2.4	PIV 2.4	P III 1.13	Pentium Dual Core 2.8 Ghz
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA
USUARIO
CPU
MONITOR

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA - JEFAURA
Ksely Lurita
Pentium Dual Core 2.8 Ghz
SI

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA - ES
CRED
Diana Polanco
PIV 1.8
SI

AREA	LUNES 10	MARTES 11	MIERCOLES 12	JUEVES 13	VIERNES 14	SABADO 15
USUARIO	Diana Polanco	Doris Garcia	GLORIA MEZA	Ngim Gomez	MELSF	NANCY LAZARO
CPU	PIV 1.8	PIV 2.8	PIV 1.8	PIV 1.7	P III 900	PIV 1.8
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA - TRAE
USUARIO	RODRIGUEZ ANGELA
CPU	PIV 1.8
MONITOR	SI

DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA - JEFAURA
PLANIRI
PIV 2.0
SI

DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA - HOSF
GINECOLOGIA
P III 850
SI

AREA	LUNES 17	MARTES 18	MIERCOLES 19	JUEVES 20	VIERNES 21	SABADO 22
USUARIO	Carlos Ramos	CLEMENTINA		FERIADO	FERIADO	KARINA RODRIGUEZ
CPU	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	PIV 1.8	P III 900			Pentium Dual Core 2.8 Ghz
MONITOR	SI	SI	SI			SI

AREA	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA - PSICORRORILAVIS	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA - SUPERVISION DE OBSTETRICIA
USUARIO	JUANA V	Zaida Valencia
CPU	PIV 2.8	Pentium Dual Core 2.8 Ghz
MONITOR	SI	SI

AREA	LUNES 24	MARTES 25	MIERCOLES 26	JUEVES 27	VIERNES 28	SABADO 29
USUARIO	JOKE CONTRERAS	Medicina	SEQUIRA	EDUICO CLIFI	MIRTHA NEIRA	HOSP PEDIA
CPU	PIV 2.8	P III 800	PIV 3.0	P III 900	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	P III 900
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	DIAGNOSTICO POR IMAGEN - SECRETARIA
USUARIO	Angie Heredia
CPU	PIV 2.8
MONITOR	SI

DIAGNOSTICO POR IMAGEN - ECOGRAFA
Rosa Huerta
PIV 2.8
SI

AREA	LUNES 31
USUARIO	DIAGNOSTICO POR IMAGEN - ECO - OL
CPU	Pentium Dual Core 2.8 Ghz
MONITOR	SI



Hospital San José –
Callao
Unidad de Estadística e
Informática

Plan Operativo Informático 2008

Página



Marzo
2008

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO - 2008 HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO

HORARIO

LUNES - VIERNES : 8:00 am - 6:00 pm

SABADO 8:00 am - 1:00 pm

MES:

ABRIL

LUGAR

Area de Informática

AREA		MARTES 01		MIERCOLES 02		JUEVES 03		VIERNES 04		SABADO 05	
USUARIO		DIAGNOSTICO POR IMAGEN - RAYOS X		DIAGNOSTICO POR IMAGEN - JEFATURA		DIRECCION ADMINISTRATIVA - JEFATURA		DIRECCION ADMINISTRATIVA - ASESOR		DIRECCION ADMINISTRATIVA - ASESOR	
CPU				Luis Coronado		JENIE DEXTRE		Marco Adrianzen		Guillermo Macedo	
MONITOR		Pentium Dual Core 2.8 Ghz		Pentium Dual Core 2.8 Ghz		Pentium Dual Core 2.8 Ghz		Pentium Dual Core 2.8 Ghz		PIV 3.2	
		SI		SI		SI		SI			
AREA		DIRECCION ADMINISTRATIVA - ASESOR		DIRECCION ADMINISTRATIVA - SECRETARIA				DIRECCION EJECUTIVA - SECRETARIA			
USUARIO		Maria Palma		INES ZORILLA				Galby Muñante			
CPU		PIV 3.2		PIV 3.0				PIV 3.0			
MONITOR		SI		SI							



Hospital San José –
Callao
Unidad de Estadística e
Informática

Plan Operativo Informático 2008

Página



Marzo
2008

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO - 2008 HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO

HORARIO LUNES - VIERNES : 8:00 am - 6:00 pm
SABADO 8:00 am - 1:00 pm
LUGAR Area de Informática

MES: MAYO

AREA
USUARIO
CPU
MONITOR

JUEVES 01	VIERNES 02	SABADO 03
FERIADO	OFICINA DE CONTROL INTERNO - SECRETARIA	OFICINA DE CONTROL INTERNO - ASESOR
	Angelica González	BEATRIZ ROMERO
	P IV 3.0	P IV 2.8
	SI	SI

AREA
USUARIO
CPU

PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO - JEFATURA
JOSE GUEVARA
Pentium Dual Core 2.8 Ghz

	LUNES 05	MARTES 06	MIERCOLES 07	JUEVES 08	VIERNES 09	SABADO 10
AREA	PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO - PLANTEAMIENTO	PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO - PLANTEAMIENTO	PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO - PRESUPUESTO	PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO - PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTROL INTERNO - ASESOR	OFICINA DE CONTROL INTERNO - JEFATURA
USUARIO	Octavio Vargas	Rafael Macedo	Soleidad Camargo	Walter Usmaza	Lilian Gutierrez	ENRIQUE Talla
CPU	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	P IV 2.8	Pentium Dual Core 2.8 Ghz
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	ODONTOLOGIA - JEFATURA	SEGUROS - SEGUROS	SEGUROS - SEGUROS	SERVICIOS GENERALES - Imprenta	PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO - PLANTEAMIENTO
USUARIO	JULIO SALVATIERRA	JAVIER Rangel	RODOLFO	Luis Alvarez	MANUELA CHAPPA
CPU	P III	P IV 3.0	P IV 2.8	P IV 2.4	P IV 3.2
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 12	MARTES 13	MIERCOLES 14	JUEVES 15	VIERNES 16	SABADO 17
AREA	PSICOLOGIA - PSICOLOGIA-01	PSICOLOGIA - PSICOLOGIA	SEGUROS - SIS	SEGUROS - SIS	PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO - PRESUPUESTO	PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO - SECRETARIA
USUARIO	Gladys Toranzo	ROSARIO OLIVA	CARLOS	Hilda Zevallos	FANNY PANOLAS	ROSARIO CORDOVA
CPU	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	P IV 2.4	P IV 3.0	P IV 2.8	P IV 2.8	P IV 3.0
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	SEGUROS - SIS	SEGUROS - SEGURO-01	SERVICIOS GENERALES - LAVANDERIA
USUARIO	ZOLA TORRES	Dr. Rojas	Wilmer Sanchez
CPU	P IV 1.8	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	P IV 1.8
MONITOR	SI	SI	SI

	LUNES 19	MARTES 20	MIERCOLES 21	JUEVES 22	VIERNES 23	SABADO 24
AREA	SERVICIO SOCIAL - SERVICIO SOCIAL	SERVICIO SOCIAL - SERVICIO SOCIAL	SERVICIO SOCIAL - SERVICIO SOCIAL	SERVICIOS GENERALES - MANTENIMIENTO	SERVICIOS GENERALES - JEFATURA	SERVICIOS GENERALES - SECRETARIA
USUARIO	EDITA LUJAN	EDITA LUJAN	Yovana Ramirez	Julio Aguilar	Beodoro Pinto	Rosario Nuñez
CPU	P IV 3.0	P IV 1.8	P IV 2.4	P III 900	P III 1.13	P IV 1.8
MONITOR						

AREA	UNIDAD DE ECONOMIA - TESORERIA-07	UNIDAD DE ECONOMIA - TESORERIA-08	UNIDAD DE ECONOMIA - CAJA - 01	UNIDAD DE ECONOMIA - CAJA - 02	UNIDAD DE ECONOMIA - CAJA - 03	UNIDAD DE ECONOMIA - CAJA - 04
USUARIO	Augusto Villamar	Janieth Galarza				
CPU	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 26	MARTES 27	MIERCOLES 28	JUEVES 29	VIERNES 30	SABADO 31
AREA	SERVICIOS GENERALES - BIOMEDICA	SUB DIRECCION EJECUTIVA - JEFATURA	SUB DIRECCION EJECUTIVA - SECRETARIA	UADI - SECRETARIA	UADI - UADI	UADI - UADI
USUARIO	Victor Moreno	Daniel Avalos	Evelyn Zafra	Itatida Cárdenas	Maria Chinchay	Rene Cabrera
CPU	P IV 2.4	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	P IV 3.0	P IV 2.8	P IV 3.0	P IV 2.4
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	UNIDAD DE ECONOMIA - CAJA - 06	UNIDAD DE ECONOMIA - Economía	UNIDAD DE ECONOMIA - Economía	UNIDAD DE ECONOMIA - Economía	UNIDAD DE ECONOMIA - SECRETARIA	UNIDAD DE ECONOMIA - Economía
USUARIO	Jorge Vega	Mariela Canchapoma	ALBERTO RODAS	veronica torres	Raul Polanco	
CPU	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium III	P IV 3.0	Pentium Dual Core 2.8 Ghz
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI



Hospital San José –
Callao
Unidad de Estadística e
Informática

Plan Operativo Informático 2008

Página



Marzo
2008

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO - 2008 HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO

HORARIO LUNES - VIERNES : 8:00 am - 6:00 pm

SABADO 8:00 am - 1:00 pm

MES:

JUNIO

LUGAR Area de Informática

AREA	LUNES 02 UNIDAD DE LOGISTICA - ADQUISICIONES	MARTES 03 UNIDAD DE LOGISTICA - ADQUISICIONES	MIERCOLES 04 UNIDAD DE LOGISTICA - ADQUISICIONES - JEFATURA	JUEVES 05 UNIDAD DE LOGISTICA - ALMACEN	VIERNES 06 UNIDAD DE LOGISTICA - ALMACEN	SABADO 07 UNIDAD DE LOGISTICA - ALMACEN - Jefatura
USUARIO	MARCO LEON	Ror Chulli	Irma Quispe	HANS Cordova	ESLUSABANAVAL	Rora Oliver
CPU	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	P IV 1.8	P IV 3.0	Pentium Dual Core 2.8 Ghz
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	LUNES 09 UNIDAD DE LOGISTICA - COMITEL	MARTES 10 UNIDAD DE LOGISTICA - COMITEL	MIERCOLES 11 UNIDAD DE LOGISTICA - JEFATURA	JUEVES 12 UNIDAD DE LOGISTICA - PATRIMONIO	VIERNES 13 UNIDAD DE LOGISTICA - PATRIMONIO	SABADO 14 UNIDAD DE LOGISTICA - PROGRAMACION
USUARIO	Jesus Diaz	Juan Carlos Leon	Edgar Rosales	CARLOS VALLE	CARLOS VALLE	Julio Aguirre
CPU	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	P IV 1.8	P IV 2.4	P IV 3.0
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	UNIDAD DE ECONOMIA - CAJA - 05	ANATOMIA PATOLOGICA - JEFATURA
USUARIO		Liner Benavides
CPU	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	P IV 1.8
MONITOR	SI	SI

AREA	LUNES 16 UNIDAD DE LOGISTICA - PROGRAMACION	MARTES 17 UNIDAD DE LOGISTICA - PROGRAMACION - JEFATURA	MIERCOLES 18 UNIDAD DE LOGISTICA - SECRETARIA	JUEVES 19 UNIDAD DE LOGISTICA - SNP	VIERNES 20 UNIDAD DE PERSONAL - BIENESTAR FAMILIAR	SABADO 21 UNIDAD DE LOGISTICA - CONTROL DE ASISTENCIA
USUARIO	Grethel Pino	Carlos Palacios	ISABEL QUISPE	Patricia Hereña	Teresa Calvo	Modesto Sotelo
CPU	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	P IV 3.0	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	P III 1.1	P IV 2.4
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	UNIDAD DE PERSONAL - CONTROL DE ASISTENCIA	UNIDAD DE ECONOMIA - INT CONTABLE
USUARIO	Pedro Simame	DIANIRA FARRO
CPU	P IV 2.4	P IV 3.0
MONITOR	SI	SI

AREA	LUNES 23 UNIDAD DE ECONOMIA - INTCONT-02	MARTES 24 UNIDAD DE ECONOMIA - INTCONT-03	MIERCOLES 25 UNIDAD DE ECONOMIA - JEFATURA	JUEVES 26 UNIDAD DE ECONOMIA - TESORERIA	VIERNES 27 UNIDAD DE ECONOMIA - TESORERIA	SABADO 28 UNIDAD DE ECONOMIA - TESORERIA
USUARIO	Nelly Jorge	Nobelia Chacaliza	William Pariona	Eladio Galarreta	Esperanza Quispe	Nelly del Pozo
CPU	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	P IV 3.4	P IV 3.0	P IV 3.0	P IV 1.8
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	UNIDAD DE ECONOMIA - TESORERIA - 02	UNIDAD DE PERSONAL - JEFATURA	UNIDAD DE PERSONAL - LEGAJO	UNIDAD DE PERSONAL - PRESUPUESTO	UNIDAD DE PERSONAL - PRESUPUESTO
USUARIO	Yessica Lupu	Carlos Chumo	Ambrodo Cordova	Milagros Salgado	Nancy Salvalirra
CPU	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	LUNES 30 UNIDAD DE ECONOMIA - TESORERIA - 03
USUARIO	MARCO ARROYO
CPU	Pentium Dual Core 2.8 Ghz
MONITOR	SI

AREA	UNIDAD DE PERSONAL - SECRETARIA
USUARIO	NANCY SBAS
CPU	P IV 3.0
MONITOR	



Hospital San José –
Callao
Unidad de Estadística e
Informática

Plan Operativo Informático 2008

Página



Marzo
2008

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO - 2008 HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO

HORARIO

LUNES - VIERNES : 8:00 am - 6:00 pm
SABADO 8:00 am - 1:00 pm

MES:

JULIO

LUGAR

Area de Informática

	MARTES 01	MIÉRCOLES 02	JUEVES 03	VIERNES 04	SABADO 05
AREA	UNIDAD DE ECONOMÍA - CALERO CENTRAL	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - ADMISION 01	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - ADMISION 02	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - ADMISION 03	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - ADMISION 04
USUARIO	Victor Ramirez				
CPU	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 07	MARTES 08	MIÉRCOLES 09	JUEVES 10	VIERNES 11	SABADO 12
AREA	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - ADMISION 05	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - ADMISION 06	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - ARCHIVO PASIVO	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - ARCHIVO ACTIVO	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - ARCHIVO ACTIVO	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - COMUNICACIONES
USUARIO			ARCHIVO P			Jorge Huamani
CPU	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	PIV 2.4	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 14	MARTES 15	MIÉRCOLES 16	JUEVES 17	VIERNES 18	SABADO 19
AREA	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - ESTAD-03	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - ESTAD-04	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - ESTADÍSTICA	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - ESTADÍSTICA	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - ESTADÍSTICA	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - ESTADÍSTICA-11
USUARIO	Gerson Alvarado	Ursula Herroza	Ivan Arroyo	Jaquelin Palacios	Maritza Quiche	Monica Pilados
CPU	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	PIV 3.0	PIV 2.4	PIV 2.4	Pentium Dual Core 2.8 Ghz
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - INFORMATICA	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - INFORMATICA
USUARIO	Petter Herrera	Evis Garrile
CPU	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz
MONITOR	SI	SI

	LUNES 21	MARTES 22	MIÉRCOLES 23	JUEVES 24	VIERNES 25	SABADO 26
AREA	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - INFORMATICA	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - INFORMATICA WEB	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - JEFRATURA	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - SECRETARIA	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - INFORMATICA	UNIDAD DE ECONOMIA - TESORERIA 04
USUARIO	Franklin Chinchay	Joseph Ringlo	Rosalina Salinas	Norma Godoy	Pedro Sanchez	Nancy Carrion
CPU	PIV 2.4	PIV 2.8	PIV 3.2	PIV 3.0	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - INFORMATICA
USUARIO	Javier Montenegro
CPU	PIV 2.4
MONITOR	SI

	LUNES 28	MARTES 29	MIÉRCOLES 30	JUEVES 31
AREA	FERIADO	FERIADO	UNIDAD DE LOGISTICA - ADQUISICIONES	UNIDAD DE LOGISTICA - ADQUISICIONES
USUARIO			Gustavo Sanchez	Karol Bardales
CPU			Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz
MONITOR			SI	SI



Hospital San José –
Callao
Unidad de Estadística e
Informática

Plan Operativo Informático 2008

Página



Marzo
2008



Hospital San José –
Callao
Unidad de Estadística e
Informática

Página

41

Marzo
2008

Plan Operativo Informático 2008

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO - 2008 HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO

HORARIO LUNES - VIERNES : 8:00 am - 6:00 pm

SABADO 8:00 am - 1:00 pm

MES:

AGOSTO

LUGAR

Area de Informática

AREA
USUARIO
CPU
MONITOR

VIERNES 01	SABADO 02
ASESORIA JURIDICA - SECRETARIA	COMITÉ PATRIMONIAL - JEFE TURNO
Rita Mercado	GILBERTO J.
PIV 2.4	PIV 2.4
SI	SI

AREA
USUARIO
CPU
MONITOR

DIRECCION EJECUTIVA
ALDO LAMA
LAPTOP

	LUNES 04	MARTES 05	MIERCOLES 06	JUEVES 07	VIERNES 08	SABADO 09
AREA	DEPARTAMENTO DE OFICINA - CENTRO QX	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA - INMUNIZACION	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA - JEFE TURNO	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA - TRAJE	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA - UNIDAD DISPLASA	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA - HOSP GINECOLOGIA
USUARIO	Amy Heredia	NANCY LAZARO	Kelly Lurita	RODRIGUEZ ANGELA		
CPU	PIII 1.13	PIV 1.8	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	PIV 1.8	PIII 900	PIII 850
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA - TRAJE 01
USUARIO	Angela Carranza
CPU	Pentium Dual Core 2.8 Ghz
MONITOR	SI

DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA - MATRNO PERINATAL
CLEMENTINA
PIV 1.8
SI

UNIDAD DE ESTADISTICA
ROSALINA SALINAS
LAPTOP

	LUNES 11	MARTES 12	MIERCOLES 13	JUEVES 14	VIERNES 15	SABADO 16
AREA	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA - E.S. OED	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA - VACUNAS	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA - PROCTOS	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA - EDA IRA	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA - PSEA	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA - TBC
USUARIO	Diana Polanco	Diana Polanco	Doris Garcia	GLORIA MEZA	Karim Gomez	MELSYF
CPU	PIV 1.8	PIV 1.8	PIV 2.8	PIV 1.7	PIV 1.7	PIII 900
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA - JEFE TURNO
USUARIO	Carlos Ramos
CPU	Pentium Dual Core 2.8 Ghz
MONITOR	SI

DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA - PLAN FAMILIAR
PIV 2.0
SI

DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA - SUPERVISION DE OBSTETRICIA
Zaida Valencia
Pentium Dual Core 2.8 Ghz
SI

	LUNES 18	MARTES 19	MIERCOLES 20	JUEVES 21	VIERNES 22	SABADO 23
AREA	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA - SECRETARIA	DEPARTAMENTO DE MEDICINA - BREVIOS	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA - JEFE TURNO	DEPARTAMENTO DE MEDICINA - JEFE TURNO	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA - HOSP NED	DEPARTAMENTO DE MEDICINA - Hosp Medicina
USUARIO	KARINA RODRIGUEZ	JORGE CONTRERAS	MIRTHA NEYRA	SEGURA	EDILDO OLIVERA	
CPU	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	PIV 2.8	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	PIV 3.0	PIII 900	PIII 900
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	DIRECCION ADMINISTRATIVA - JEFE TURNO	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA - PEDIATRIA - HOSPITALIZACION	ANATOMIA PATOLOGICA - SECRETARIA	DIAGNOSTICO POR IMAGEN - SECRETARIA
USUARIO	JENIEDEXTRE	HOSP PEDIA	Corina Perez	Angie Herencia
CPU	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	PIII 900	PIV 3.0	PIV 2.8
MONITOR	SI	SI	SI	SI

	LUNES 25	MARTES 26	MIERCOLES 27	JUEVES 28	VIERNES 29	SABADO 30
AREA	DIRECCION ADMINISTRATIVA - ASESOR	DIAGNOSTICO POR IMAGEN - ECOGRAFIA	DIAGNOSTICO POR IMAGEN - ECO - 01	ARCHIVO CENTRAL - JEFE TURNO	DIAGNOSTICO POR IMAGEN - RAYOS X	FERIADO
USUARIO	Guillermo Macedo	Rosa Huertas		Carmen Osorima		
CPU	PIV 3.2	PIV 2.8	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	PIII	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	

AREA
USUARIO
CPU
MONITOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA - ASESOR	DIAGNOSTICO POR IMAGEN - JEFE TURNO	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA - PSICORRORLAVIS	DIRECCION EJECUTIVA
Marcos Adrianzen	Luis Coronado	JUNIA V	ALDO LAMA
Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	PIV 2.8	LAPTOP
SI	SI	SI	



Hospital San José –
Callao
Unidad de Estadística e
Informática

Plan Operativo Informático 2008

Página

42

Marzo
2008

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO - 2008 HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO

HORARIO LUNES - VIERNES : 8:00 am - 6:00 pm

SABADO 8:00 am - 1:00 pm

MES:

SEPTIEMBRE

LUGAR Area de Informática

	LUNES 01	MARTES 02	MIERCOLES 03	JUEVES 04	VIERNES 05	SABADO 06
AREA	DIRECCION ADMINISTRATIVA - ASESOR	DIRECCION ADMINISTRATIVA - SECRETARIA	DIRECCION EJECUTIVA - SECRETARIA	DIRECCION EJECUTIVA - SECRETARIA	DIRECCION EJECUTIVA - DIRECTOR	EMERGENCIA - EMERG-01
USUARIO	Maria Palma	INES ZORRILLA	Gaby Muñante	JENIELINO	ALDO LAMA	Estela Garcia
CPU	PIV 3.2	PIV 3.0	PIV 3.0	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	PIV 2.4	Pentium Dual Core 2.8 Ghz
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	SERVICIOS GENERALES - SECRETARIA	EMERGENCIA - EMERGENCIA	EPIDEMIOLOGIA - EPI-3
USUARIO	Rosario Muñoz	INTERMOSM	Angela Garay
CPU	PIV 1.8	PIV 2.8	Pentium Dual Core 2.8 Ghz
MONITOR		SI	SI

	LUNES 08	MARTES 09	MIERCOLES 10	JUEVES 11	VIERNES 12	SABADO 13
AREA	FARMACIA - JEFAURA	FARMACIA - VENTAS JEFAURA	FARMACIA - VENTAS	FARMACIA - VENTAS	FARMACIA - VENTAS	FARMACIA - VENTAS
USUARIO	CECILIA CORREA	Maria Castañeda			YOLANDA RUMICHE	ELIZABETH
CPU	PIV 3.2	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	PIV 2.4	PIV 3.0
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	SERVICIOS GENERALES - MANTENIMIENTO	ODONTOLOGIA - JEFAURA	GESTION DE LA CALIDAD - GESTION CALIDAD	FARMACIA - ALMACEN	GESTION DE LA CALIDAD - GESTION INFORMES
USUARIO	Julio Aguilar	JULIO SALVATIERRA	RITA CONTRERAS	MIRTHA BARRIOS	Virginia Sosa
CPU	PIV 900	P III	PIV 3.0	PIV 2.8	Pentium Dual Core 2.8 Ghz
MONITOR		SI	SI	SI	SI

	LUNES 15	MARTES 16	MIERCOLES 17	JUEVES 18	VIERNES 19	SABADO 20
AREA	GESTION DE LA CALIDAD - CALIDAD 1	GESTION DE LA CALIDAD - COMITES	GESTION DE LA CALIDAD - CALIDAD 2	IMAGEN INSTITUCIONAL - JEFAURA	IMAGEN INSTITUCIONAL - IMAGEN INS	LABORATORIO - Banco de Sangre
USUARIO	Daniel Aviles		Anais Durand	MARIA NAVARRO	PATY MALLMA	
CPU	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	PENTIUM III	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	PIV 3.0	PIV 1.8	PIV 2.26
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	SERVICIOS GENERALES - JEFAURA	LABORATORIO - JEFAURA	LABORATORIO - LABORATORIO CENTRAL
USUARIO	Becador Pinto	Patricia Loo	Carlos Araujo
CPU	PIV 1.13	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	PIV 3.0
MONITOR		SI	SI

	LUNES 22	MARTES 23	MIERCOLES 24	JUEVES 25	VIERNES 26	SABADO 27
AREA	LABORATORIO - SECRETARIA	MEDICINA RSCA Y REHABILITACION - COMITE	MEDICINA RSCA Y REHABILITACION - SECRETARIA	EPIDEMIOLOGIA - SECRETARIA	FARMACIA - ALMACEN	FARMACIA - ALMACEN
USUARIO	ANGELICA RIOS	Rosaura Quiñe	ROSARIO NATIVIDAD	LUISA ATENIDA	EDER ROSALES	LEINA ALIAGA
CPU	PIV 3.0	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	PIV 1.8	PIV 3.0	PIV 3.0	PIV 2.8
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	FARMACIA - ALMACEN	CENTRO DE COMPUTO
USUARIO	MIGUEL LINO	SERVIDOR ZELUS
CPU	PIV 2.8	P IV - 2.4
MONITOR	SI	

	LUNES 29	MARTES 30
AREA	EPIDEMIOLOGIA - JEFAURA	MEDICINA RSCA Y REHABILITACION - JEFAURA
USUARIO	Frida Basurco	ROSaura QUIÑE
CPU	PIV 2.4	PIV 1.8
MONITOR	SI	SI



Hospital San José –
Callao
Unidad de Estadística e
Informática

Plan Operativo Informático 2008

Página

43

Marzo
2008

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO - 2008 HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO

HORARIO LUNES - VIERNES : 8:00 am - 6:00 pm

SABADO 8:00 am - 1:00 pm

MES: OCTUBRE

LUGAR Area de Informática

AREA	MIERCOLES 01	JUEVES 02	VIERNES 03	SABADO 04
USUARIO	UADI - SECRETARIA	UNIDAD DE ECONOMIA - INT CONTABLE	UNIDAD DE ECONOMIA - INTCONT-02	UNIDAD DE ECONOMIA - INTCONT-03
CPU	Irada Corderas	DIANIRA FARRO	Nelly Jorge	Nobelia Chacallaza
MONITOR	PIV 2.8	PIV 3.0	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz
	SI	SI	SI	SI

AREA	UNIDAD DE ECONOMIA - JEFATURA	UNIDAD DE ECONOMIA - TESORERIA	UNIDAD DE ECONOMIA - TESORERIA
USUARIO	William Pariona	Radio Galarreta	Esperanza Quispe
CPU	PIV 3.4	PIV 3.0	PIV 3.0
MONITOR	SI	SI	SI

AREA	LUNES 06	MARTES 07	MIERCOLES 08	JUEVES 09	VIERNES 10	SABADO 11
USUARIO	UNIDAD DE ECONOMIA - CAJA - 03	UNIDAD DE ECONOMIA - CAJA - 02	FERIADO	UNIDAD DE ECONOMIA - CAJA - 04	UNIDAD DE ECONOMIA - CAJA - 05	UNIDAD DE ECONOMIA - CAJA - 06
CPU	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz		Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz
MONITOR	SI	SI		SI	SI	SI

AREA	SEGUROS- SIS	SEGUROS- SEGUROS	UNIDAD DE ECONOMIA - Economia	UNIDAD DE ECONOMIA - SECRETARIA	UNIDAD DE ECONOMIA - Economia
USUARIO	CARLOS	RODOLFO	ALBERTO RODAS	veronica torres	Raul Polanco
CPU	PIV 3.0	PIV 2.8	Pentium III	PIV 3.0	Pentium Dual Core 2.8 Ghz
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	LUNES 13	MARTES 14	MIERCOLES 15	JUEVES 16	VIERNES 17	SABADO 18
USUARIO	ORIGNA DE CONTROL INTERNO - ASESOR	ORGANO DE CONTROL INTERNO - JEFATURA	PLANAMIENTO ESTRATEGICO - JEFATURA	PLANAMIENTO ESTRATEGICO - PLANAMIENTO	PLANAMIENTO ESTRATEGICO - PLANAMIENTO	PLANAMIENTO ESTRATEGICO - PLANAMIENTO
CPU	Ulian Gutierrez	ENRIQUE Talla	JOSE GUEVARA	MANUELA CHAPPA	Octavio Vargas	Rafael Macedo
MONITOR	PIV 2.8	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	PIV 3.2	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz
	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	UNIDAD DE ECONOMIA - Economia	SEGUROS- SIS	SEGUROS- SEGUROS	UNIDAD DE ECONOMIA - Economia	SEGUROS- SEGURO-01	SEGUROS- SIS
USUARIO	Mariela Cinchapoma	Hilda Zevallos	JAVIER Rengifo	Jorge Vega	Dr. Rojas	ZOLA TORRES
CPU	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	PIV 2.8	PIV 3.0	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	PIV 1.8
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	LUNES 20	MARTES 21	MIERCOLES 22	JUEVES 23	VIERNES 24	SABADO 25
USUARIO	PLANAMIENTO ESTRATEGICO - PRESUPUESTO	PLANAMIENTO ESTRATEGICO - PRESUPUESTO	PLANAMIENTO ESTRATEGICO - PRESUPUESTO	PLANAMIENTO ESTRATEGICO - SECRETARIA	PSICOLOGIA - PSICOLOGIA-01	PSICOLOGIA - PSICOLOGIA
CPU	Silvestre Camargo	Walter Usmaza	FANNY PANCLAS	ROSARIO CORDOVA	Gladys Toranzo	ROSARIO CLAYA
MONITOR	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	PIV 2.8	PIV 3.0	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	PIV 2.4
	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	SERVICIO SOCIAL - SERVICIO SOCIAL	UADI - UADI	SERVICIO SOCIAL - SERVICIO SOCIAL	SERVICIO SOCIAL - SERVICIO SOCIAL
USUARIO	EDITA LUJAN	Rene Cabrera	EDITA LUJAN	Yovana Ramirez
CPU	PIV 3.0	PIV 2.4	PIV 1.8	PIV 2.4
MONITOR	SI	SI	SI	SI

AREA	LUNES 27	MARTES 28	MIERCOLES 29	JUEVES 30	VIERNES 31
USUARIO	SERVICIOS GENERALES - LAVANDERIA	SERVICIOS GENERALES - Imprenta	SERVICIOS GENERALES - BIOMEDICA	SUB DIRECCION EJECUTIVA - JEFATURA	SUB DIRECCION EJECUTIVA - SECRETARIA
CPU	Wilmer Sanchez	Luis Alvarez	Victor Moreno	Daniel Avalos	Belyn Zafra
MONITOR	PIV 1.8	PIV 2.4	PIV 2.4	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	PIV 3.0
	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	UADI - UADI	UNIDAD DE ECONOMIA - TESORERIA- 07	UNIDAD DE ECONOMIA - TESORERIA- 08	UNIDAD DE ECONOMIA - CAJA - 01
USUARIO	Maria Chinchay	Augusto Villamar	Janeth Galarza	Pentium Dual Core 2.8 Ghz
CPU	PIV 3.0	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz
MONITOR	SI	SI	SI	SI



Hospital San José –
Callao
Unidad de Estadística e
Informática

Plan Operativo Informático 2008

Página



Marzo
2008

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO - 2008 HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO

HORARIO LUNES - VIERNES : 8:00 am - 6:00 pm

SABADO 8:00 am - 1:00 pm

MES:

NOVIEMBRE

LUGAR Area de Informática

	LUNES 03	MARTES 04	MIÉRCOLES 05	JUEVES 06	VIERNES 07	SABADO 08
AREA	UNIDAD DE ECONOMÍA - TESORERÍA	UNIDAD DE ECONOMÍA - TESORERÍA-02	UNIDAD DE ECONOMÍA - TESORERÍA-03	UNIDAD DE ECONOMÍA - TESORERÍA-04	UNIDAD DE ECONOMÍA - CAJERO CENTRAL	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - ADMISION-01
USUARIO	Nelly del Pozo	Yessica Lupu	MARCO ARROYO	Nancy Carrion	Victor Ramirez	
CPU	PIV 1.8	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	UNIDAD DE LOGÍSTICA - ADQUISICIONES	UNIDAD DE LOGÍSTICA - ADQUISICIONES	MESA DE PARTES - MESA PARTE	OFICINA DE CONTROL INTERNO - SECRETARÍA	UNIDAD DE LOGÍSTICA - ADQUISICIONES - EFATURA
USUARIO	Gustavo Sanchez	Karel Bardiáles	GERSON BEDOYA	Angelica Gonzales	Irma Quispe
CPU	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	PIV 1.8	PIV 3.0	Pentium Dual Core 2.8 Ghz
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 10	MARTES 11	MIÉRCOLES 12	JUEVES 13	VIERNES 14	SABADO 15
AREA	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - ADMISION-02	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - ADMISION-03	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - ADMISION-04	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - ADMISION-05	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - ADMISION-06	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - ARCHIVO PASVO
USUARIO						ARCHIVO P
CPU	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	PIV 2.4
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - ARCHIVO ACTIVO	DEPARTAMENTO DE ORUGIA - HOSP ORUGIA	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - COMUNICACIONES	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - ESTADÍSTICA	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - ESTAD-04
USUARIO			Jorge Huamani	Ivan Arroyo	Ursula Hermosa
CPU	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	PIII - 800	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	PIV 3.0	Pentium Dual Core 2.8 Ghz
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 17	MARTES 18	MIÉRCOLES 19	JUEVES 20	VIERNES 21	SABADO 22
AREA	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - ESTADÍSTICA	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - ESTADÍSTICA	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - ESTADÍSTICA-11	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - INFORMATICA	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - INFORMATICA	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - INFORMATICA
USUARIO	Jacquelin Pilalao	Maritza Quiche	Monica Palacios	Petter Herrera	Evis Carrillo	Pedro Sanchez
CPU	PIV 2.4	PIV 2.4	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA		UNIDAD DE ESTADÍSTICA - ARCHIVO ACTIVO	OFICINA DE CONTROL INTERNO - ASesor	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - ESTAD-03
USUARIO			BEATRIZ ROMERO	Gerson Alvarado
CPU		Pentium Dual Core 2.8 Ghz	PIV 2.8	Pentium Dual Core 2.8 Ghz
MONITOR		SI	SI	SI

	LUNES 24	MARTES 25	MIÉRCOLES 26	JUEVES 27	VIERNES 28	SABADO 29
AREA	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - INFORMATICA	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - INFORMATICA WEB	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - EFATURA	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - SECRETARÍA	UNIDAD DE ESTADÍSTICA - INFORMATICA	NUTRICION - EFATURA
USUARIO	Franklin Chinchay	Joseph Rangello	Resalina Salinas	Norma Godoy	Javier Montenegro	OLGA R
CPU	PIV 2.4	PIV 2.8	PIV 3.2	PIV 3.0	PIV 2.4	PIV 2.8
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA		UNIDAD DE LOGÍSTICA - ADQUISICIONES	UNIDAD DE LOGÍSTICA - ADQUISICIONES
USUARIO		MARCO LEON	Rol Chuquillan
CPU		Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz
MONITOR		SI	SI



Hospital San José –
Callao
Unidad de Estadística e
Informática

Plan Operativo Informático 2008

Página



Marzo
2008

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO - 2008 HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO

HORARIO LUNES - VIERNES : 8:00 am - 6:00 pm

SABADO 8:00 am - 1:00 pm

MES:

DICIEMBRE

LUGAR Area de Informática

AREA	LUNES 01	MARTES 02	MIÉRCOLES 03	JUEVES 04	VIERNES 05	SABADO 06
USUARIO	UNIDAD DE LOGISTICA - PATRIMONIO	UNIDAD DE LOGISTICA - PATRIMONIO	UNIDAD DE LOGISTICA - PROGRAMACION	UNIDAD DE LOGISTICA - PROGRAMACION	UNIDAD DE LOGISTICA - PROGRAMACION - JEFAURA	FERIADO
CPU	CARLOSVALLE PIV 1.8	CARLOSVALLE PIV 2.4	Julio Aguirre PIV 3.0	Grithel Rino Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Carlos Palacios Pentium Dual Core 2.8 Ghz	
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	

AREA	UNIDAD DE PERSONAL - PRESUPUESTO	UNIDAD DE PERSONAL - PRESUPUESTO			UNIDAD DE PERSONAL - SECRETARIA
USUARIO	Milagros Salgado	Nancy Salazar			NANCY SABAS
CPU	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz			PIV 3.0
MONITOR	SI				SI

AREA	LUNES 08	MARTES 09	MIÉRCOLES 10	JUEVES 11	VIERNES 12	SABADO 13
USUARIO	UNIDAD DE LOGISTICA - ALMACEN	UNIDAD DE LOGISTICA - ALMACEN	UNIDAD DE LOGISTICA - ALMACEN - Jefatura	UNIDAD DE LOGISTICA - COMITEL	UNIDAD DE LOGISTICA - COMITEZ	UNIDAD DE LOGISTICA - EFATURA
CPU	HANS Ochoa	JESUSABANAL	Rora Oliver	Jesus Diaz	Juan Carlos Leon	Edgar Rosales
MONITOR	PIV 1.8	PIV 3.0	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz
	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	LUNES 15	MARTES 16	MIÉRCOLES 17	JUEVES 18	VIERNES 19	SABADO 20
USUARIO	UNIDAD DE LOGISTICA - SNP	UNIDAD DE PERSONAL - BIENESTAR FAMILIAR	UNIDAD DE PERSONAL - CONTROL DE ASISTENCIA	UNIDAD DE PERSONAL - CONTROL DE ASISTENCIA	UNIDAD DE PERSONAL - EFATURA	UNIDAD DE PERSONAL - LEGADO
CPU	Patricia Hereña	Teresa Olivo	Modesto Stelo	Pedro Serrano	Carlos Chumo	Ambrósio Cardoza
MONITOR	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	PIV 1.1	PIV 2.4	PIV 2.4	Pentium Dual Core 2.8 Ghz	Pentium Dual Core 2.8 Ghz
	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	LUNES 22
USUARIO	UNIDAD DE LOGISTICA - SECRETARIA
CPU	ISABEL QUISPE
MONITOR	PIV 3.0
	SI



Hospital San José –
Callao
Unidad de Estadística e
Informática

Plan Operativo Informático 2008

Página



Marzo
2008