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PROJECT AVANZADO

Instructor: MSc. José Sierra (24 horas)

DIRIGIDO
Personas que asistieron al curso de Project Basico e
intermedio.

OBJETIVO

Aplicar formatos especializados, personalizar el ambiente de
trabajo, grabar y editar macros, analizar y calcular los
rendimientos del valor acumulado y consolidar proyectos y
recursos

CONTENIDO
El proceso de planificacién de un proyecto
Conceptos de la gestion de proyectos
¢, Qué es un Proyecto?
Fijacién de los objetivos del proyecto
Evalle su proyecto y defina un objetivo
Desarrollo de las partes de un Proyecto
Definicién de las tareas del proyecto
Identificacion de los hitos del proyecto
Evaluacién de los recursos del proyecto
Refinamiento del plan de proyecto
Triangulo del proyecto
Cémo puede ayudar Microsoft Proyect
Identificacion de las fases del proyecto
Uso de herramientas de gestion de proyectos
Uso del diagrama de Gantt
Uso del diagrama Pert.
Conocimiento de las tareas criticas
¢Qué son los calendarios?
¢Qué son los calendarios base?
¢Qué es el calendario del proyecto?
¢ Qué es un calendario de recursos?
¢Qué es un calendario de tareas?
¢Interrelacion entre los calendarios del proyecto, recursos y
tareas?
Establecer los Horarios del Proyecto
Establecer dias libres en el Proyecto
Opciones del MS-PROJECT
Ver cédigos de estructura de descomposicion del trabajo
Utilizar  cédigos personalizados de estructura de
descomposicién del trabajo
Asignar cédigos de esquema a tareas o recursos
Costos variables a los recursos
Asignacion de tablas de Tasas de costos
Crear tasa de costos de recursos
Aplicar tasa de costos de recursos a una tarea
Duraciones del proyecto
Duraciones PERT
Activar barra Analisis PERT
Hoja de entradas PERT
Activar Hoja de entradas PERT
Vistas
Vistas de graficas y diagramas (Diagrama de Gantt)
Vistas de formularios (Formulario de tareas)
Estilo de barra de la Vista Diagrama de Gantt
Personalizar Vista Diagrama de Gantt
Eliminar Elemento del Diagrama Gantt
Insertar un nuevo elemento en el Diagrama de Gantt
Definir el nuevo elemento en el Diagrama de Gantt
Agregar elementos al Diagrama de Gantt
Agregar texto a las barras del Diagrama de Gantt
Aplicar Cuadricula al Diagrama de Gantt
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Aplicar Formato al texto de la lista de tareas del Diagrama de
Gantt
Cambiar Escala temporal del Diagrama de Gantt
Cambiar ubicacion del Periodo no laborable del Diagrama de
Gantt
Hito del proyecto
Delimitaciones del project 2003
Configuracién de delimitaciones
Lineas de base
Métodos de seguimiento

NUESTRO CURSO INCLUYE

Manual técnico

Soporte técnico y CD del curso

Almuerzo, Coffe break matutino y vespertino

Material POP
Laptop
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INSTRUCTOR

Universidad. Dr. Rafael Belloso Chacin, Maracaibo, Edo.
Zulia, Maestria en Gerencia de Mercadeo.

1999-2003. Universidad Dr. Rafael Belloso Chacin.
Maracaibo, Edo. Zulia Maestria en Gerencia de Proyectos
Industriales.

1994-1999. Universidad del Zulia. Maracaibo, Edo. Zulia
Licenciado en Contaduria Publica.

1985-1988. I.U.T. "Antonio José de Sucre". Maracaibo Edo.
Zulia T.S.U. en Informética.

Se ha desenvuelto con el area de capacitacion en las mas
grandes empresas y entes didacticos a través de los afos
con miles de horas de suministro de formacién académica
como instructor aval del area de administracién, finanzas,
economia y proyectos presupuestarios.

OTRAS MODALIDADES DEL CURSO:
Consulte por cursos in company, adaptados a sus
necesidades.

CONTACTO COMERCIAL
Mariana Valbuena
Teléfono: 0261 7495201 / 0261 7495401/ 0414 6696373

INFORMACION BANCARIA

Banco: MERCANTIL

Cta. Corriente # 0105 0722 71 172202 0458
Banco: B.O.D

Cta. Corriente # 01160085940008647127

Nombre de: CONSULTORIA Y ADIESTRAMIENTO
EMPRESARIAL DE VENEZUELA, C.A.
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COMNSLALTORMA Y ADIESTRAMIENTO
EMPRESARIAL DE VENEZUELA
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