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Plan de la présentation 

1 – Contexte du projet 

 

2 – L’assainissement semi-collectif 

 

3 – Bilan quantitatif des actions 

 

4 – Implication des collectivités locales dans la    

gestion des services d’assainissement 
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Les zones d’intervention du projet « Appui à l’assainissement 

semi-collectif des quartiers précaires de 9 villes d’Afrique  francophone » 
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 Durée: 3 ans (octobre 2008 – décembre 2011) 

 Budget prévisionnel: 1,6 million d’euros 

– Agence de l’Eau Seine Normandie: 611 350 euros 

– Ministère français des Affaires Etrangères: 597 000 

euros 

– Enda: 100 000 euros 

– Ménages (micro crédit): 150 000 euros 

– Valorisations des communes (terrains): 180 000 

euros 

 

Projet « Appui à l’assainissement semi-collectif  

des quartiers précaires de 9 villes d’Afrique  francophone » 
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L’accès à l’assainissement amélioré au 

Sénégal, au Burkina Faso et au Cameroun (en 

% de la population) 

  

 

1990 

 

1995 

 

2000 

 

2005 

 

2008 

 

Burkina Faso 

 

6 

 

7 

 

8 

 

11 

 

11 

 

Cameroun 

 

47 

 

48 

 

47 

 

47 

 

47 

 

Sénégal 

 

38 

 

41 

 

45 

 

49 

 

51 

 

Moyenne Afrique 

Subsaharienne 

 

26,9 

 

29,5 

 

31,1 

 

32,9 

 

33,6 
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Situation dans les quartiers précaires 

 Quartiers fréquemment inondés 

 Les services sociaux de base sont quasi inexistants 

 Les habitants ne peuvent pas réaliser seuls les 

ouvrages d’assainissement.  

 Les eaux usées sont déversées dans les ruelles 

devant les maisons, la vidange des fosses se fait 

par camion à vidanger dans certains endroits 

(accessibles) moyennant un paiement de 15 € par 

voyage. 

 Soit 135 € par an en moyenne par ménage 
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Où sont jetées les eaux usées à Somgandé / 

Ouagadougou ? 

Selon étude Enda/BASP 96, 2005. 
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Exemple de pratique d’agriculture urbaine et 

péri-urbaine: les « Niayes », en banlieue de 

Dakar 
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L’agriculture urbaine nécessite de l’eau mais celle ci 

est chère 

 
Les agriculteurs urbains utilisent des eaux usées non traitées 

(déviées des tuyaux). 

 

=> Eau porteuse de bactéries et de parasites. 
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Enda Amérique  

latine 

Enda Bolivie 
Enda Brésil 

Enda  

Dominicana Enda Mali 

Enda  

Océan Indien 

Enda Maghreb 
Enda 

Inter-arabe Enda Siddhi 

(Inde) 

Enda Vietnam 

Enda  

Éthiopie 

Enda Europe 

Enda  

Caraïbes Enda TM 

L’objectif d’Enda: concilier développement humain et 

protection de l’environnement 
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Historique d’Enda sur l’assainissement semi-collectif 

 1972: création d’Enda Tiers Monde 

 1983: création d’Enda Rup, équipe spécialisée  

  sur le développement urbain 
 

 1995: 1ères expérimentations sur    

  l’assainissement semi-collectif à   

  Rufisque (banlieue de Dakar, Sénégal).   

  Construction de 2 STEP par lagunage et  

  de 4 km de réseau à faible diamètre. 

 1999: Assainissement de Yoff-Tonghor (financement AFD). 
 

 2005-2008: Réplication internationale via le programme « Water 

  for African Cities » (financement UN Habitat) au  

  Burkina, Cameroun et Sénégal. Construction de 2 

  STEP et 2 réseaux à Ouagadougou et   

  Douala. 

 2008-2011:  Programme MAEE/AESN 
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Expérimentations sur l’assainissement semi-

collectif menées depuis 1990 

1 - Ouvrages individuels d’évacuation des eaux 

de douche, de WC et de cuisine et lessive au 

niveau des ménages ou vidoirs publics  

2 - Réseau de tuyaux à faible diamètre en 

pente 

3 - Menant à une station d’épuration 
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Les ouvrages individuels  

Vidoir de lessive et de vaisselle 

Bacs dégraisseurs attenants au 

Vidoir avec couvercles  

Décanteur individuel 

des eaux vannes des WC et douche 

avec une fonction de décantation  

et digestion anaérobie  

(320 euros/concession ) 
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Les ouvrages une fois installés dans une 

concession à Ouagadougou © Enda, 2011 
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Schéma simplifié du réseau semi-collectif 
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Schéma simplifié du réseau semi-collectif 
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Vidoir 

public à 

Bignona, 

Sénégal 

© Enda 

2009 
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Exemple de station d’épuration:  

Lagunage à macrophytes  (laitue d’eau ) 

 

Rufisque, Sénégal © Enda 
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Station d’épuration à Yoff, Dakar, Sénégal © Enda 

Exemple de station d’épuration:  

Filtres sur gravier nu 
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Un dispositif de mobilisation des 

ressources des ménages: le FOCAUP 

 FOCAUP: Fonds Communautaire pour 

l’Assainissement des quartiers Urbains Pauvres 

 Chaque ménage paye environ 200 euros pour être 

raccordé au réseau semi collectif. 

 L’argent récolté est réinvesti dans de nouveaux 

quartiers pour étendre le nombre de ménages 

collectés. 

 Au début, Enda Rup collectait elle-même les fonds 

des ménages. L’institutionnalisation a imposé de 

sous traiter cette activité à des IMF. 
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 FOCAUP 
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Implication des chercheurs 

Campagnes d’inventaires de la 

microfaune dans les bassins 

de traitement des eaux usées 

Prélèvements 

pour les analyses physico- 

chimiques et des métaux lourds 

au laboratoire de l’IFAN-UCAD 

(université de Dakar)  
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Analyse des rendements épuratoires  

Type de bassin 

 
Densité moyenne 

de coliformes fécaux /ml 

 
Regard 

 
342.000 

 Décanteur 

 
504.000 

 Bassin  N°1 

 
104.000 

 Bassin  N°2 

 
49.9000 

 Bassin  N°3 

 
5.400 

 Bassin  N°4 

 
3.440 

 Bassin  N°5 

 
1.900 

 Bassin  N°6 

 
1.800 

 

Type de bassin 

 
Résultats obtenus 

 
Regard 

 
Kyste de Giardia 

Trophozoïtes d’Entamaeba coli  

 
Décanteur 

 
Œufs d’Ascaris 

Œufs d’Ankylostomes  

Trophozoïtes d’Entamaeba histolytica 

histolityca Kystes d’Endolimax nana 

Kystes de Giardia 

Kystes d’Entamaeba coli 

 Bassin  N°1 

 
Kystes d’Entamaeba coli 

 
Bassin  N°2 

 
Trophozoïtes d’Entamaeba coli 

Absence de parasites 

 
Bassin  N°3 

 
Absence de parasites 

 
Bassin  N°4 

 
Absence de parasites 

 
Bassin  N°5 

 
Absence de parasites 

 
Bassin  N°6 

 
Absence de parasites 

 

Résultat du suivi micro 

biologique 

Résultat du suivi 

parasitaire 
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Publications avant 2008 

Épuration des eaux usées et l’agriculture 

urbaine (Malick Gaye et Seydou Niang, 2002, 

353 pages) 
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Vers une pleine reconnaissance institutionnelle  

 1999: Atelier avec l’ONAS, l’association des maires du 
  Sénégal et Enda Rup en vue de   
  l’institutionnalisation nationale du FOCAUP 

 

 2004:  Expérience sélectionnée comme   
  meilleure pratique et a été primée par la  
  Municipalité de Dubaï et UN Habitat.  

 

 2005:  Système d’assainissement est mentionné  
  dans la lettre de politique sectorielle du   
  Sénégal et reconnu dans le cadre du   
  PEPAM comme une option en    
  assainissement urbain et périurbain. 

 

 2012:  Expérience sélectionnée dans le cadre   
  du Prix Institut de France – Suez   
  Environnement Initiatives dans la   
  catégorie « Accès aux services    
  essentiels ». 
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Résultats attendus 

 700 dégraisseurs et 700 

décanteurs (ouvrages 

individuels), 

 

 

 

 9 réseaux semi collectif 

d’évacuation des eaux usées 

ménagères, 

 10 stations d’épuration des 

eaux usées (STEP) 

 429 ouvrages individuels 

fonctionnels dont 

- 152 réhabilités 

- 277 construits 

 16 vidoirs publics 

 80 sièges turcs 

 25 fosses septiques en 

condominium 

 16 réseaux  

 16 STEP dont 1 avec digesteur 

de biogaz + pompage solaire, 1 

avec pompage immergé de 

refoulement, 1 avec 2 

réservoirs de stockage des 

eaux usées traitées. 

Résultats obtenus 

En termes d’infrastructures 
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Résultats obtenus en termes d’entités 

bénéficiaires 

Réseau d’assainissement semi -collectif 

Cas A: 

 

Anciens  

bénéficiaires  

déjà branchés  

avant le projet 

152 

réhabilitations 

Cas B: 

 

Nouveaux  

bénéficiaires  

branchés  

par le projet 

Cas C: 

 

Nouveaux  

bénéficiaires 

en attente  

277 

branchements 

181 

branchements 

en attente 

Un total de 610 entités signataires d’un contrat FOCAUP 
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Résultats attendus 

 700 ménages équipés 

d’ouvrages individuels et 

connectés au réseau 

 Soit 4900 personnes 

 

 

 429 ouvrages individuels 

fonctionnels dont 

- 420 ménages (2940 pers) 

- 7 mosquées (560 pers) 

- 2 écoles (1050 pers) 

= Soit 4270 personnes 

 

 16 vidoirs publics 

accessibles à 640 ménages 

(4480) 

 

 Total :  8750 personnes 

Résultats obtenus 

En termes de personnes touchées 
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Bénéficiaires par site d’intervention 

Sénégal  
 

Saint Louis 

26 branchements 

46 en attente 

 

Dagana 

55 branchements 

 

Bignona 

57 branchements 

58 en attente 

 

Yoff 

7 branchements 

 

Rufisque 

136 réhabilitations 

70 branchements 

Burkina Faso 
 

Ouagadougou 

16 réhabilitations 

43 branchements 

Cameroun 
 

Douala 

10 branchements 

40 en attente 

 

Edéa 

9 branchements 

27 en attente 

 

Bertoua 

3 branchements 

10 en attente 

TOTAL SENEGAL 

136 réhabilitations 

212 branchements 

104 en attente 

TOTAL BURKINA 

 

16 réhabilitations 

43 branchements 

TOTAL CAMEROUN 

22 branchements 

77 en attente 
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Types de signataires FOCAUP par site d’intervention 

Sénégal  
 

Saint Louis 

67 ménages 

1 salle polyvalente 

1 mosquée 

 

Dagana 

53 ménages 

2 mosquées 

 

Bignona 

115 ménages 

 

Yoff 

7 ménages 

 

Rufisque 

201 ménages 

5 mosquées 

Burkina Faso 
 

Ouagadougou 

59 ménages 

Cameroun 
 

Douala 

49 ménages 

1 école 

 

Edéa 

33 ménages 

3 foyers 

 

Bertoua 

12 ménages 

1 prison 

TOTAL SENEGAL 

436 ménages 

16 lieux publics 

TOTAL BURKINA 

 

59 ménages 

TOTAL CAMEROUN 

94 ménages 

5 lieux publics 
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La démarche d’accompagnement  

Rappel des objectifs à court terme  : 

 susciter un changement d’attitude par rapport aux pratiques 

d’hygiène et de salubrité de l’espace public, 

 assurer la durabilité des ouvrages, c’est à dire leur bonne 

utilisation et leur entretien par les bénéficiaires, 

 mettre en place un mécanisme de financement populaire, 

centré sur un fond exclusivement constitué par le 

remboursement des populations bénéficiaires d’infrastructures 

d’assainissement privé. 
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Rappel des objectifs à moyen terme : 

 structurer un tissu entreprenarial capable de soumissionner à 

des appels d’offres pour la construction d’ouvrages 

d’assainissement, et de réaliser la maintenance de ces mêmes 

ouvrages, 

 structurer une offre de micro-crédit locale non dirigée 

exclusivement vers l’appui à des projets économiques 

(productifs), mais aussi vers l’amélioration de l’habitat, y 

compris donc le financement de la construction d’ouvrages 

d’assainissement, 

 structurer des circuits de réutilisation des eaux usées retraitées 

dans le maraîchage péri-urbain. 

La démarche d’accompagnement (2) 
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La démarche d’accompagnement  (3) 

Rappel des objectifs à long terme  : 

 renforcer les interlocuteurs publics dans leur 

expertise sur les questions d’assainissement, tant 

au niveau local (les communes) que national (les 

Offices Nationaux de l’Assainissement), 

 renforcer les sociétés civiles locales pour contribuer 

à l’élaboration de politiques publiques 

d’assainissement mieux adaptées aux contraintes et 

aux besoins locaux. 
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Activités prévues 

 

 

En termes d’accompagnement 

 8 théâtres fora à Bignona, 

Dagana et Douala (1250 pers) 

 6 émissions de radio à 

Rufisque, Dagana, Bignona et 

Bertoua 

 2 formations en sens des 

affaires à Dakar et au 

Cameroun 

 10 248 VAD, résultat: 1 680 

demandes recensées 

 1 journée à Bignona et 1 

journée de propreté à Douala 

 Réunions effectuées 

 Pas de formation FOCAUP 

Activités réalisées 

Pour chacune des 9 villes 

 2 sessions de théâtre forum (150 

pers) 

 2 sessions de formation en sens 

des affaires (30 pers) 

 4 sessions d’éducation 

environnementale (50 pers) 

 80 jours de visites à domicile 

 8 réunions des comités de 

pilotage (élus et institutionnels) 

et de suivi (techniques) 

 2 sessions de formation des 

comités FOCAUP sur la gestion 

des données (15 pers) 
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Outils 

pédagogiques à 

Ouagadougou  

© Enda, 2011 

Visite à domicile à Ouagadougou  

© Enda, 2011 

Sensibilisation 

au Sénégal  

© Enda, 2011 
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Activités prévues 

 

 

En termes d’accompagnement  

 Restitution des études socio-

environnementales aux 

communes (Sénégal, 

Ouagadougou, Bertoua, Douala 

II et Edéa) 

 Séminaire GIRE au Cameroun à 

Edéa du 8 au 10 août 2011 ; 

 Séminaire GIRE au Sénégal à 

Dagana du 27 au 29 avril 2010 

 Au Burkina Faso, séminaire 

organisé du 12 au 14 août 2008 

par Enda Rup et Habitat 

International Coalition. 

Activités réalisées 

Pour chacune des 9 villes 

 

Renforcement des capacités du 

personnel technique de la mairie 

 

   2 sessions de formation sur la 

méthodologie des enquêtes 

environnementales et le suivi des 

impacts (10 pers) 

   3 sessions de formation sur la 

GIRE (15 pers) 
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Activités prévues 

 

 

En termes d’accompagnement 

 Kits locaux conçus (images et 

maquettes) 

 5 961 causeries, 31 885 pers 

touchées 

 Lavage des mains:  

 Rufisque avec 400 élèves. 

Visite à la STEP.  

 Bignona, dans les écoles 

 Ouagadougou: dans les 

concessions, 413 pers  

 Douala, à l’école « La 

Paternité » et avec 

l’association ADEM : 90 

enfants 

Activités réalisées 

Pour chacune des 9 villes 

 

Education à l’hygiène 

 

   Conception des kits de supports 

didactiques par des artistes locaux 

35 causeries éducatives (méthode 

PHAST) avec une moyenne de 50 

personnes par causerie 

2 sessions d’animation sur le 

lavage des mains et l’hygiène dans 

les écoles 
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Sensibilisation des ménages à l’entretien 

des ouvrages individuels à Ouagadougou  

© Enda, 2011 

Maquette des ouvrages  

© Enda, 2010 
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Animation à 

l’école « La 

Paternité » de 

Tractafric, 

Douala, 

Cameroun  

© Enda, 2011 
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Résultats attendus 

Fonds de crédit 

 Un FOCAUP disponible 

dans chaque ville 

d’intervention. 

 700 ménages bénéficiaires 

de crédits assainissement 

au terme du projet, et 

potentiellement beaucoup 

plus, grâce à la réinjection 

des fonds FOCAUP dans 

d’autres quartiers 

 

En termes d’accompagnement  

 610 entités signataires d’un 

contrat FOCAUP 

 

 109 411 euros engagés 

 4 836 euros payés  

 104 575 euros restant à 

payer 

 

Résultats obtenus 
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Appui aux petits entrepreneurs 

10 opérateurs économiques 
locaux (1 / STEP) bénéficiaires 
de crédits de valorisation des 
produits dérivés de 
l'assainissement (agriculture 
urbaine, compost, 
maçonnerie…) 

45 artisans locaux formés à la 
mise en place et l’entretien des 
réseaux d’assainissement semi 
collectif 

Résultats attendus 

En termes d’accompagnement 

 Comités de gestion dans 

chaque quartier (mais peu 

fonctionnels) 

 13 entreprises signataires de 

contrats d’exécution des 

travaux  

 36 artisans formés 

 Confection et mise à 

disposition de moules pour 

standardiser les ouvrages 

individuels 

 Kit de l’entrepreneur 

Résultats obtenus 
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Quelques innovations techniques 

Haut: 

Bignona; 

Bas: St 

Louis © 

Enda, 

2011 
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Plans de recollement réalisés par les 

entrepreneurs locaux (ex: Bignona, Sénégal) 
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Sensibilisation 

 80% des bénéficiaires 
connaissent les voies de 
contamination des maladies 
hydriques et 50% appliquent les 
barrières contre ces maladies 

 9 associations ou GIE locaux de 
valorisation des eaux usées 
épurées sont renforcées (1 / 
ville) 

 450 élus locaux et acteurs privés 
participent aux réunions sur la 
GIRE 

 3 ateliers nationaux de 
sensibilisation sur la GIRE 

Résultats attendus 

En termes d’accompagnement 

Résultats obtenus 

 Données avant/après sur les 

bénéficiaires 

 Opérateurs locaux de gestion 

des STEP 

 150 participants aux ateliers 

sur la GIRE 

 2 ateliers sur la GIRE 

(Sénégal et Cameroun) 
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Impacts attendus 

Impact environnemental 

 Diminution de la pollution 
des eaux et des sols 

 Volume d'eau récupérés 
et valorisés 

Impact sanitaire 

 Baisse significative (min 
20 %) du taux de 
prévalence des maladies 
d'origine hydrique 

 Au moins 70% de la 
population bénéficiaire 
du projet connaît les 
voies de contamination 
et les barrières des 
maladies liées à l’eau et 
à l’insalubrité. 
 
 

Impacts obtenus 

 Prélèvements réalisés à la STEP 

de Bignona et analysés à 

l’université Cheikh Anta Diop 

(Dakar, Sénégal) 
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Impacts attendus 

 9 villes d'Afrique 

francophones sensibilisés 

à la GIRE 

Impacts obtenus 

 8 villes sensibilisées à la GIRE 

 Restitution des éval°d’impact 

environnemental ex- ante aux 

communes 

Impact politique 
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Impacts attendus 

 Accompagnement de la 

décentralisation par le 

renforcement des 

capacités des 

collectivités en vue 

de mieux assurer leur 

nouvelle compétence 

transférée  

 

Impacts obtenus 

 Implication des communes dans 

le suivi des travaux et de 

l’ingénierie sociale (2 resp 

indemnisés/commune) 

 Douala: maintenance inscrite au 

budget;  

 Rufisque: mairie a financé 

opérations de maintenance;  

 Dagana: plan d’investissement 

pour extension du réseau. 

Impact politique 
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Conditions  propices à la mobilisation de 

l’investissement privé 

 La dotation initiale du fond communautaire FOCAUP vient de la 

contribution des premiers bénéficiaires du système 

 Sur recommandation du séminaire national tenu en novembre 1999, 

ce fond à caractère national a été domicilié dans une institution de 

microcrédit (UM PAMECAS) dont le comité de pilotage présidé par 

L'ONAS comprend l'AMS(l'association des maires du Sénégal) 

 Si les usagers sont impliqués à la gouvernance du fond au niveau 

local d'une part et que la redevance assainissement, et les surtaxes 

municipaux et hydrauliques, ainsi qu'une part de la TVA concourent à 

la mobilisation des ressources de manière transparente d'autre part 

alors les ménages contribuent significativement à l'investissement et 

à l'exploitation 
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Pour plus d’implication des collectivités locales 

dans la gestion des services d’assainissement 

Vu la rigidité de la nomenclature budgétaire actuelle inadaptée à  l'application de 

décentralisation, le payeur municipal recommande à l'autorité municipale la  

réforme de la loi de finance locale pour permettre: 

– La légalisation d'une intervention transparente de l'autorité territoriale 

locale incorruptible et non clientéliste 

– La génération d'un budget participatif à travers la mobilisation locale des 

recettes  et de dépenses publiques 

–  La promotion de la production sociale du service public 

d'assainissement à caractère communautaire 

– La préparation du transfert de compétence du secteur de 

l'assainissement aux collectivités à l'occasion de la renégociation du 

contrat de performance de l'ONAS 
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Passer la franchise municipale avec les entreprises 

locales pour la gestion du service public 
 Restitution locale et suivi des recommandations de l'évaluation 

 Réception définitive et remise des ouvrages et comprenant plan de 

recollement et inventaire des STEP et micro-infrastructures 

 Communication stratégique (plan local de communication par tous les 

acteurs buttom-up et top-down) sous l'autorité locale pour un 

changement de comportement -3C- 

 Renforcement de capacités, sessions de formation et ingénierie sociale 

pour créer les conditions d'un investissement privé 

 Articulation avec le FOCAUP (Fond d'assainissement de quartiers 

urbains pauvres ) présidé par l'ONAS, modèle de financement 

communautaire : microcrédit pour micro-infrastructures 

 Adaptation locale du guide de l'assainissement condominial 

 Adaptation du manuel d'utilisation saine des eaux usées dans 

l'agriculture 

 Facilitation de l'expropriation foncière et déclaration d'utilité publique 

pour l'accélération de l'accès au titre des cibles 11 et 10 des OMD 7 du 

D.D 
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De la gestion locale de la demande, au 

transfert du savoir au plan régional 

 UN-Habitat à travers son programme pour l'eau et 

l'assainissement pour les villes africaines décida la 

documentation de notre système qui a impacté la lettre de 

politique du secteur au Sénégal en vue du partage de 

cette connaissance respectivement au Burkina Faso et au 

Cameroun. « Les mêmes causes produisent les mêmes 

effets » cf.  Comité de pilotage du programme de BLP   

  Le processus de gestion de la demande sociale est une 

approche basée sur les droits socio-économiques et 

culturels pour répondre aux besoins d'adaptation et de 

lutte contre la vulnérabilité environnementale et au 

contrôle citoyen 
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Publications dans le cadre du projet 

2009 2010 2011 
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Merci de votre attention !  

Plus d’infos :  

www.endarup.org 

ou  
www.enda-europe.org  

 


